

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株) 横浜営業所
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区太田町6-84-2
業務の名称	R5厚木秦野道路橋梁詳細設計他業務
業務場所	自)神奈川県厚木市中依知地先 至)神奈川県秦野市西大竹地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁設計(的場高架橋)① 橋梁詳細設計(鋼橋上部工)② 橋梁詳細設計(架設計画) 2. 橋梁予備設計(伊勢原北IC・Fランプ橋)① 橋梁詳細設計(鋼橋上部工)② 橋梁詳細設計(橋台工) 3. 橋梁詳細設計(R129横断歩道橋)① 横断歩道橋概略検討② 横断歩道橋詳細設計③ アプローチ擁壁概略設計および函渠照査 4. 仮設構造物設計① 仮設構造物詳細設計 5. 河川協議関連① 河川協議関連 6. 情報共有システム 7. BIM/CIM活用 8. 履行期間
履行期間(自)	令和 5年11月18日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	198,528,000円(税込み)
変更金額	+ 77,000円(税込み)
変更後の契約金額	198,605,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 橋梁設計(的場高架橋)① 橋梁詳細設計(鋼橋上部工) : 現地調査の結果、条件変更が生じたため、鋼単純細幅箱桁橋を数量精査(減)する。② 橋梁詳細設計(架設計画) : 現地調査の結果、条件変更が生じたため、架設計画を数量精査(増)する。2. 橋梁予備設計(伊勢原北IC・Fランプ橋)① 橋梁詳細設計(鋼橋上部工) : 現地調査の結果、条件変更が生じたため、鋼単純箱桁橋を数量精査(増)する。② 橋梁詳細設計(橋台工) : 現地調査の結果、条件変更が生じたため、ラーメン式橋台を減工し、逆T式橋台を増工する。3. 橋梁詳細設計(R129横断歩道橋)① 横断歩道橋概略検討② 横断歩道橋詳細設計 : 厚木警察署との協議の結果、構造形式の検討を行う必要が生じたため、横断歩道橋概略検討を増工し、横断歩道橋梁詳細設計を減工する。③ アプローチ擁壁概略設計および函渠照査 : 横断歩道橋概略検討を行うにあたり、アプローチ部分の擁壁概略設計および函渠の構造照査が必要となったため、アプローチ擁壁概略設計および函渠照査を増工する。4. 仮設構造物設計① 仮設構造物詳細設計 : 現地調査の結果、条件変更が生じたため、土留工詳細設計を数量精算(増)する。5. 河川協議関連① 河川協議関連 : 河川協議の結果、流末位置の見直しの必要が生じたため、上部工排水修正設計を増工する。6. 情報共有システム : 受注者との協議の結果、情報共有システムの費用を増工する。7. BIM/CIM活用 : R129横断歩道橋において、横断歩道橋詳細設計を横断歩道橋予備設計に変更したことからBIM/CIMモデル作成費について数量精査(減)する。8. 履行期間 : 上記の変更により、履行期間を31日延長し、令和5年11月18日から令和7年3月31日までとする。