

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	日産緑化(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台4-4-1
工事の名称	R6 武蔵林地環境保全他工事
工事場所	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市内 国営武蔵丘陵森林公園
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国営武蔵丘陵森林公園において、高木伐採等の維持管理工事及び遊具施設修繕を行うものである。
工期(自)	令和 6年10月 8日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	34,100,000円(税込み)
変更金額	+ 9,548,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,648,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 建築施設組立設置工 植物園展示棟裏にある苗圃の倉庫については、築47年が経過しており、最近の大雨や強風等によりさらに劣化が進み倒壊の恐れがあるため、入室するのも危険な状況にあるため、倉庫工を新規追加する。2. 公園施設撤去工 上記倉庫の設置場所にある、支障物の撤去を新規追加する。3. 管理工 伐採木の搬出に伴う、積み込み・養生鉄板、ゴムチップ舗装の補修を新規追加する。4. その他 現地精査の結果により増工する。5. 工期 工期については、変更なしとする。