

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月17日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5渡良瀬川減災対策検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川流域における気候変動を踏まえた今後の河川整備や流域一体となった水災害対策を実施するための基礎検討を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月19日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	34,991,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	34,991,000 円(税込み)
変更理由	1.「浸水解析モデルの検討」において、モデル構築に必要な流域自治体が所持する資料収集に時間を要したため、履行期間を令和7年3月31日までに延長する

標準様式例7-2（コンサルタント）

第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5渡良瀬川減災対策検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川流域における気候変動を踏まえた今後の河川整備や流域一体となった水災害対策を実施するための基礎検討を行うものである。 (変更内容) ・治水計画の検討 1式 ・減災対策の検討 1式
履行期間(自)	令和6年4月19日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	34,991,000 円(税込み)
変更金額	913,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,904,000 円(税込み)
変更理由	1. 治水計画検討における検討項目追加に伴う増 2. 減災対策の検討における流域治水協議会及び幹事会の会議方法の変更に伴う減 3. 工期は元設計どおりとする。