

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	(株)イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森1-6-1
工事の名称	R6川俣出張所庁舎他外壁改修その他工事
工事場所	埼玉県羽生市本川俣840
工事種別	建築工事
工事概要	本工事は、埼玉県羽生市本川俣840において川俣出張所庁舎の屋上防水、外壁、塗装改修及び発電機室の外壁改修、塗装改修を行うものである。 敷地面積：約1,413㎡ 【庁舎】 構造規模：鉄筋コンクリート造3階建 建築面積：224㎡ 延べ面積：579㎡ 用 途：庁舎 工事内容：直接仮設一式 防水改修一式 外壁改修一式 塗装改修一式 発生材処理一式 【発電機室】 構造規模：コンクリートブロック造2階建 建築面積：33㎡ 延べ面積：67㎡ 用 途：発電機室 工事内容：直接仮設一式 防水改修一式 外壁改修一式 塗装改修一式
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年2月27日
変更前の契約金額	24,200,000 円(税込み)
変更金額	+2,442,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,642,000 円(税込み)
変更理由	1. 建築工事庁舎 ・現地調査の結果外壁ひびわれ補修を追加し、増工。 ・現地調査の結果外壁欠損箇所補修を追加し、増工。 ・現地調査の結果屋上防水層下地の補修を追加し、増工。 ・現地調査の結果庁舎の電気配管の塗装を追加し、増工。 2. 建築工事発電機室 ・現地調査の結果外壁ひびわれ補修を追加し、増工。