

標準様式例6-2（工事）

第1回、最終 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R6稲戸井調節池土砂掘削その2工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工（ICT） 約110,400m ³ 法面整形工（ICT） 約4,600m ² 付帯道路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年9月2日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	233,640,000 円(税込み)
変更金額	+66,330,000 円(税込み)
変更後の契約金額	299,970,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ICT施工に伴う間接費用を増工。 快適トイレの設置に伴い増工とする。現地精査の結果、掘削量に変更が生じたため減工。 2. 付帯道路工 現地精査の結果、管理用通路の施工を減工。 3. 共通仮設費 現地精査の結果、伐木伐根及び木根等処分費に変更が生じたため増工。 ICT施工に伴う間接費用を増工。 快適トイレの設置に伴い増工。