

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者	(株)イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽一丁目53番地54
工事の名称	R5利根川上流CCTV設備更新工事
工事場所	茨城県取手市稲地先(稲戸井下流排水門CCTV) 外15箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	CCTV装置12台 CCTVカメラ装置設置12台 光ケーブル敷設工1式 配線・配管工1式 CCTVカメラ装置撤去12台 光ケーブル撤去工1式 配線・配管撤去工1式 システムインテグレーション1式 地質調査1式
工期(自)	令和6年5月22日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	108,218,000 円(税込み)
変更金額	+23,540,000 円(税込み)
変更後の契約金額	131,758,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV設備 現地調査の結果、CCTV設備については、数量精査(増)。 2. CCTV設備工 現地調査の結果、CCTV設備工については、数量精査(増)。 3. システムインテグレーション 現地調査の結果、システムインテグレーションについては、数量精査(増)。 4. 仮設工 警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査(増)。 5. 業務委託料(地質調査) 現地調査の結果、東谷中CCTVの地質調査が必要となったため追加。