

標準様式例6－2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者     | 河本工業(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約業者の住所  | 群馬県館林市北成島町2544番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事の名称    | R5利根川左岸飯野築堤その4工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事場所     | 群馬県邑楽郡板倉町飯野地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事種別     | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事概要     | 築堤・護岸 L＝約620m<br>河川土工 1式<br>掘削工 1式<br>盛土工 約5,700m <sup>3</sup><br>盛土工（ICT） 約16,300m <sup>3</sup><br>法面整形工（ICT） 約20,200m <sup>2</sup><br>法覆護岸工 1式<br>植生工 約21,420m <sup>2</sup><br>付帯道路工 1式<br>アスファルト舗装工（ICT） 約5,570m <sup>2</sup><br>緑石工 1式<br>付帯道路施設工 1式<br>光ケーブル配管工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工期(自)    | 令和6年7月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更前の契約金額 | 213,180,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更金額     | +51,920,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更後の契約金額 | 265,100,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更理由     | 1. 河川土工<br>・現地調査の結果、掘削工の小規模が追加となったため、増工。<br>・現地調査の結果、盛土量及び法面整形工(ICT)が増となったため、増工。<br>・他工事との調整の結果、土砂運搬が変更となったため、増工。<br>2. 法覆護岸工<br>・現地調査の結果、植生工の面積が増となったため、増工。<br>3. 付帯道路工<br>・現地調査の結果、坂路のアスファルト舗装面積が増となったため、増工。<br>4. 付帯道路施設工<br>・計画を見直した結果、施工形状が変更となったため、側溝工を減工。<br>・現地精査の結果、看板復旧箇所が増となったため、増工。<br>5. 光ケーブル配管工<br>・現地精査の結果、ハンドホールAが増となったため、増工。<br>6. 構造物撤去工<br>・現場精査により、撤去構造物が増となり、増工。<br>7. 仮設工<br>・土運搬が変更となり、損料日数が増となったため、敷鉄板を増工。<br>・土運搬が変更となり、仮設坂路を追加するため、仮設坂路工を増工。<br>・土運搬が変更となり、散水実施日が減ったため、散水を減工。<br>・仮置き土箇所の交通誘導員を追加したため、交通誘導員を増工。<br>8. 共通仮設費<br>(1)運搬費<br>・敷鉄板が増となったため、仮設材運搬を増工。<br>(2)準備費<br>・仮置き箇所及び土取場の表土剥ぎが追加となったため、増工。<br>(3)技術管理費<br>・ICT施工数量に変更が生じたため、保守管理(ICT)を増工。<br>・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)及び施工調査費、ICT活用効果等調査費用、遠隔臨場に係る費用を追加するため、増工。<br>(4)営繕費<br>快適トイレを追加するため、増工。 |