

標準様式例6-2（工事）

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	キムラ工業(株)
契約業者の住所	茨城県牛久市中央3-22-2
工事の名称	R5利根川左岸塚崎築堤工事
工事場所	茨城県猿島郡境町塚崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約490m 河川土工 1式 盛土工 約9,800m ³ 盛土工（ICT） 約9,900m ³ 法面整形工（ICT） 約20,840m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約21,610m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約3,900m ² 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年8月8日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	269,390,000 円(税込み)
変更金額	+14,850,000 円(税込み)
変更後の契約金額	284,240,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査に伴い、盛土工、法面整形工を増工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査に伴い、植生工を増工。 3. 付帯道路工 ・受注者希望によりICT活用施工に変更(減)。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査に伴い、道路付属物を減工。 5. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、道路付属撤去工を増工。 6. 仮設工 ・現地精査に伴い、仮設坂路工を削除。 ・現地精査に伴い、工事用道路工を増工。 ・現地精査に伴い、出入口拡幅工を追加。 ・現地精査に伴い、交通誘導警備員を減工。 7. 共通仮設費 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費、ICT活用効果等調査費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・受注者希望により、BIM/CIM適用工事に関する費用を追加。