

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	(株)高橋芝園土木
契約業者の住所	茨城県古河市東牛谷 318-1
工事の名称	R5利根川左岸中田新田築堤その2工事
工事場所	茨城県古河市中田新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約630m 河川土工1式 盛土工約9,200m ³ 盛土工（ICT）約76,600m ³ 法面整形工（ICT）約45,500m ² 法覆護岸工1式 植生工約48,870m ² 付帯道路工1式 作業土工1式 アスファルト舗装工（ICT）約7,553m ² 縁石工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	382,250,000 円(税込み)
変更金額	+112,530,000 円(税込み)
変更後の契約金額	494,780,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、盛土工、法面整形工を増工。 2. 法覆護岸工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、植生工を増工。 3. 付帯道路工 <ul style="list-style-type: none"> ・計画の変更に伴い、アスファルト舗装工を減工。 4. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・計画の変更に伴い、工事用道路工を増工。 5. 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、伐木除根及び木根等処分費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費、ICT活用効果等調査費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。