

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	(株)サトウ塗工社
契約業者の住所	茨城県水戸市笠原町1227-4
工事の名称	R5渡良瀬貯水池A・C水門塗装工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	塗装工事
工事概要	渡良瀬貯水池A・C水門塗装 据付工1式 扉体塗替塗装2門 仮設工1式
工期(自)	令和6年9月25日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	32,120,000 円(税込み)
変更金額	+2,310,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,430,000 円(税込み)
変更理由	1. 現場塗替塗装工 ・A水門及びC水門の塗装数量を精査した結果、数量増となったため変更(増)。 ・別途取り外した戸当りについて塗替塗装を新たに実施することとしたため変更(増)。 ・塗装塗替塗装を実施した際に生じる汚泥処分費が必要となったため変更(増)。 2. 撤去工 ・塗替塗装を行うため扉体内部を確認した結果、汚泥が堆積しており搬出する必要性が生じたため変更(増)。 3. 締切排水工 ・C水門塗装施工中に、新たに渡良瀬貯水池機場C水路内の排水を行う必要性が生じたため、変更(増)。 4. 共通仮設費 ・施工調査費においては、諸経費動向調査及び施工実態調査に関する調査を追加したため増工。 ・営繕費においては、快適トイレの追加に伴い増工。