

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月25日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6・R7利根川上流管内(下流部)工事監督支援業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1) 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2) 請負工事の施工状況の照合等 3) 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4) 工事検査等への臨場 5) その他 上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、災害発生時の情報の収集等 6) 予定工事件数は58件を予定している。なお、業務は同時に5件(電気通信設備工事2件、土木営繕工事1件含む。)を実施する。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	207,680,000 円(税込み)
変更金額	+32,637,000 円(税込み)
変更後の契約金額	240,317,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 令和6年度工事予定件数の増に伴い変更(増)した。 2. 工事監督支援 技術員の1人追加に伴い変更(増)した。 3. 情報共有システムの活用 情報共有システム(ASP)の増に伴い変更(増)した。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6・R7利根川上流管内(下流部)工事監督支援業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1) 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2) 請負工事の施工状況の照合等 3) 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4) 工事検査等への臨場 5) その他 上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、災害発生時の情報の収集等 6) 予定工事件数は53件を予定している。なお、業務は同時に5件(電気通信設備工事2件、土木営繕工事1件含む。)を実施する。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	240,317,000 円(税込み)
変更金額	-220,000 円(税込み)
変更後の契約金額	240,097,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 令和6年度工事予定件数及び令和7年度工事予定件数の変更に伴い変更(減)。