

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6稲戸井調節池整備推進方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式、現地踏査 1式、資料収集整理 1式、附帯構造物検討 1式、調節池周辺井戸調査及び対応策検討 1式、事業全体に関わる施工計画検討 1式、調節池内掘削図面作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、広報資料作成 1式、崖地対策詳細設計 1式、報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	39,985,000 円(税込み)
変更金額	+6,391,000 円(税込み)
変更後の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更理由	1. 地元調整に伴い、周囲堤崖地対策の設計が必要となったことから、増工した。 2. 履行期間について、新規作業の追加により時間を要するため91日間延期し、履行期限を令和7年3月28日とした。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6稲戸井調節池整備推進方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式、現地踏査 1式、資料収集整理 1式、附帯構造物検討 1式、調節池周辺井戸調査及び対応策検討 1式、事業全体に関わる施工計画検討 1式、調節池内掘削図面作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、広報資料作成 1式、崖地対策詳細設計 1式、報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、井戸調査を実施するにあたり、事前アンケート調査から確認された井戸の数が、当初予定していた数より多かったこと、及び住民との個別の調整に時間を要したため、工期を91日間延期し、工期末を令和7年6月27日とする。