

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	(株)本州
契約業者の住所	埼玉県川口市東川口五丁目10番33号
業務の名称	R6川俣流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(川俣観測所)
業務区分	測量
業務概要	・計画準備 一式 ・現地調査 一式 ・河川定期横断測量 一式 ・河川深浅測量 一式 ・低水流量観測 一式 ・同時流量観測 一式 ・洪水痕跡調査 一式 ・打合せ協議 一式 ・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	15,840,000 円(税込み)
変更金額	-6,105,000 円(税込み)
変更後の契約金額	9,735,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川定期横断測量 出水が無く、現地状況の確認に伴う数量精査により数量変更(減)。 2. 洪水痕跡調査 調査をすべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)。 3. 情報共有システム 情報共有システム(ASP)を活用したため、増工。