

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	日本工営(株) 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6渡良瀬第2調節池湿地再生調査検討業務
業務場所	渡良瀬遊水地第2調節池
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 一式 第2調節池全域調査 一式 現況保全地調査 一式 掘削地等調査 一式 湿地連携影響調査 一式 人為攪乱型実験地水位調査 一式 湿地再生箇所整備検討 一式 委員会運営資料作成 一式 ヨシ焼き実施結果調査整理 一式 報告書とりまとめ 一式
履行期間(自)	令和6年6月21日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	17,985,000 円(税込み)
変更金額	-1,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	16,335,000 円(税込み)
変更理由	1. 湿地連携影響調査について、渡良瀬遊水地エリアエコネット推進協議会への報告が不要となったため削除する。 2. 湿地再生箇所整備検討について次期掘削候補地に観測孔設置、水位計設置及び管頭高測量を行うため増工した。 3. 委員会運営資料作成について、現地視察1回を取りやめたため減工した。