

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	プロファ設計(株)
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市下触町629番地1
業務の名称	R6八斗島流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(八斗島観測所・小山橋観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備 一式</li><li>・現地調査 一式</li><li>・河川定期横断測量 一式</li><li>・河川深淺測量 一式</li><li>・低水流量観測 一式</li><li>・同時流量観測 一式</li><li>・高水流量観測 一式</li><li>・洪水痕跡調査 一式</li><li>・打合せ協議 一式</li><li>・報告書作成 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	17,930,000 円(税込み)
変更金額	-7,755,000 円(税込み)
変更後の契約金額	10,175,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 河川定期横断測量 出水が無かったこと、および数量精査により数量変更(減)とした。</li><li>2. 高水流量観測 調査をすべき出水が無かったため、減工した。</li><li>3. 洪水痕跡調査 調査をすべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)とした。</li><li>4. 情報共有システム 情報共有システム(ASP)を活用したため、増工した。</li></ol>