

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月24日
契約業者	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R6利根上田中調節池(布施下地区(上流))用地調査等業務
業務場所	千葉県柏市布施下地先から千葉県柏市布施地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改修(上流)に必要な公共用地の取得に伴う用地測量、建物等の調査等を行うものである。
履行期間(自)	令和6年10月8日
履行期間(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	39,017,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	39,017,000 円(税込み)
変更理由	関係機関の確認作業に約1ヶ月の不測の期間を要したことから、履行期間を37日間延長し、令和7年3月7日までとした。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月4日
契約業者	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R6利根上田中調節池(布施下地区(上流))用地調査等業務
業務場所	千葉県柏市布施下地先から千葉県柏市布施地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改修(上流)に必要な公共用地の取得に伴う用地測量、建物等の調査等を行うものである。
履行期間(自)	令和6年10月8日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	39,017,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	39,017,000 円(税込み)
変更理由	一部の地権者の要望により、用地測量、物件調査の時期を3月初旬以降に行うこととしたため、履行期間を54日間延長し令和7年4月30日までとした。