

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	日鋪建設(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区池尻二丁目11番3号
工事の名称	R5利根川右岸川妻築堤護岸(その2)工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L＝約330m 河川土工1式 掘削工約1,900m ³ 盛土工約920m ³ 盛土工(ICT) 約13,000m ³ 法面整形工約10,170m ² 護岸基礎工1式 基礎工約223m 矢板工約257枚 土留工約130m 法覆護岸工1式 連節ブロック張約7,245m ² 護岸付属物工1式 植生工約8,300m ² 覆土工約3,100m ³ 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約3,430m ² 縁石工約325m 区画線工約140m 付帯道路施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	290,400,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	290,400,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査に伴い、法面整形工(ICT)を減工。 2. 護岸基礎工 ・基礎構造の変更に伴い、増工。 ・現地精査に伴い、矢板工を増工。 ・現地精査に伴い、土留工を増工。 3. 法覆護岸工 ・数量精査に伴い、植生工を減工。 4. 付帯道路工 ・現地精査に伴い、アスファルト舗装工(工事用道路)を増工。 5. 付帯道路施設工 ・現地調査の結果、施工範囲に近接するハンドホールについて、嵩上げの処置が必要となったため、増工。 6. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、舗装版破砕工を増工。 7. 仮設工 ・現地精査の結果、工事用道路工を増工。 8. 共通仮設費 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工。