

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月22日
契約業者	R5・R6利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 積算に必要な現地調査 2. 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 3. 積算資料作成 4. 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
履行期間（自）	令和5年4月13日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	141,502,900 円（税込み）
変更金額	+481,800 円（税込み）
変更後の契約金額	141,984,700 円（税込み）
変更理由	・発注ロット及び工事内容の見直しに伴う、数量変更（増）

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日
契約業者	R5・R6利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 積算に必要な現地調査 2. 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 3. 積算資料作成 4. 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
履行期間（自）	令和5年4月13日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	141,984,700 円（税込み）
変更金額	+10,697,500 円（税込み）
変更後の契約金額	152,682,200 円（税込み）
変更理由	1. 発注ロッド及び工事内容の見直しに伴う、数量変更（増）

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第5回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	R5・R6利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 積算に必要な現地調査 2. 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 3. 積算資料作成 4. 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
履行期間（自）	令和5年4月13日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	152,682,200 円（税込み）
変更金額	+47,017,300 円（税込み）
変更後の契約金額	199,699,500 円（税込み）
変更理由	1. 業務増加及び発注ロッド及び工事内容の見直しに伴い、数量変更（増）した。