

(第1回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和 7年 3月10日   |
| 契約業者名    | 日和エンジニアリング株式会社  |
| 契約業者の住所  | 東京都豊島区南大塚3-10-10  |
| 業務の名称    | 営繕建築設備(24)積算業務  |
| 業務場所     | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1<br>関東地方整備局営繕部   |
| 業務種別     | 建築関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要     | 本業務は、新規積算12件、変更積算10件、修正積算2件に対する建築設備積算業務を行うものである。  |
| 工期(自)    | 令和 6年 4月23日   |
| 工期(至)    | 令和 7年 3月28日   |
| 契約金額     | 14,740,000円   |
| 変更金額     | -1,980,000円   |
| 変更後の契約金額 | 12,760,000円   |
| 変更理由     | 新規積算12件、変更積算10件、修正積算2件を予定していたが、令和6年度補正予算の対応を行うことにより、対象工事の発注状況及び進捗状況に想定との差違が生じ、新規積算9件、変更積算13件、修正積算15件に変更(減)する。 |