

（ 第 1 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日
契約業者名	(株) 大成設備工業
契約業者の住所	茨城県ひたちなか市大字後台 4 5 4 番地 5
工事の名称	筑波産学連携支援センター本館（2 4）機械設備改修その他工事
工事場所	茨城県つくば市観音台 2－1－9
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 空気調和設備 変更一式 給水設備 変更一式 建築 変更一式
工期（自）	令和 6 年 1 0 月 2 日
工期（至）	令和 7 年 7 月 1 8 日
契約金額	99,000,000円
変更金額	4,840,000円
変更後の契約金額	103,840,000円
変更理由	<変更内容> 1. 庁舎 1) 空気調和設備 ・現地精査の結果、空調加湿給水配管が上水給水配管と同系統である事が判明し、飲料系統と空調系統を分けるために受水槽一体形加圧給水ポンプの新設を追加する。 2) 給水設備 ・現地精査の結果、空気調和設備の変更に伴い給水配管ルートを変更する。 3) 建築 ・現地精査の結果、空気調和設備の計画について変更が生じたため、受水槽一体形加圧給水ポンプの基礎新設を追加する。

	<工期> ・工事を一時中止としていた事及び、受水槽一体形加圧給水ポンプの新設に伴い工期の変更を行う。 元 工 期 令和6年10月2日から令和7年3月28日 まで 変更工期 令和6年10月2日から令和7年7月18日 まで
--	--