

( 第 3 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 6 日
契約業者名	川崎設備工業株式会社 東部支社
契約業者の住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目28番4号
工事の内容	国立ハンセン病資料館増築棟 ( 2 2 ) 機械設備その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町 4 - 1 - 1 3
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 屋外 1) 排水設備 変更一式
工期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2 7 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	6 6 , 2 3 1 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	3 4 2 , 3 3 1 , 0 0 0 円
変更理由	1. 屋外 1) 排水設備 現地精査の結果、排水管理設深さの調整が必要となったため、排水槽ユニットを追加する。 2. 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づき受注者より請負代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更 (増) する。 3. 工期は、国立ハンセン病資料館増築棟 ( 2 2 ) 建築その他工事に伴い、3日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。