

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月5日
契 約 業 者 名	R6 荒川貯水池水質改善対策検討業務水源地環境センター・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町二丁目14番地2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	R6 荒川貯水池水質改善対策検討業務
業 務 場 所	荒川貯水池
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、荒川貯水池において発生しているアオコ等への対応策として試験的に実施している導水対策（かけ流し）について水質改善効果、下流への影響評価を行うとともに、新規対策工の試験施工についてモニタリング調査を実施し、効果を検証するものである。 アオコの発生状況を踏まえ、導水対策（かけ流し）効果検証、新規対策試験施工の効果検証、水質分析費の減、及び既設の浮島が破損したことにより、浮島補修方針の検討の増工、過年度検討成果を踏まえた水質調査計画の見直し検討の増工を行う。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,992,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,244,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	27,236,000円（税込み）
変 更 理 由	荒川貯水池におけるアオコが発生がなかったこと、破損している浮島の復旧に向け、下記の検討内容の削減、追加 ・導水対策（かけ流し）効果検証の減工 ・新規対策試験施工の効果検証の減工 ・浮島補修方針の検討の増工 ・水質調査計画の見直し検討の増工