

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 中所野中沢砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市所野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 1 3 6 日間延長し、令和 7 年 8 月 8 日までとする。
工期 (自)	令和6年7月19日
工期 (至)	令和7年8月8日
変更前の契約金額 (税込)	¥159, 390, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥159, 390, 000
変更理由	借地に時間を要し工事を一部一時中止していたため延長する。