

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田三崎町 2 - 4 - 1
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道用地調査等 C 5 業務
業 務 場 所	千葉市中央区塩田町から千葉市中央区問屋町まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は令和6年5月20日付けで(株)四門と契約し、令和6年11月21日に第1回変更契約(数量変更、工期延伸)を締結し、現在鋭意履行中であるが、以下の理由により契約変更(数量変更)をするものである。 記 1. 数量変更 精算に向けて作業見込みを精査したところ、数量の増減が生じたため、別添数量総括表(第2回変更)のとおり、数量変更をおこなうものである。