

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町5-10
業務の名称	R5道の駅やちよトイレ棟設計その2業務
業務場所	千葉県八千代市米本4905番地1号
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 5月25日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	1,210,000円(税込み)
変更金額	+ 187,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,397,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年5月24日付けで、株式会社オリエンタルコンサルタンツ千葉事務所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益あることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 本業務は、別途契約・施工中である「R5道の駅やちよトイレ棟新築工事」に関する設計意図伝達業務である。 「R5道の駅やちよトイレ棟新築工事」において、給水引き込みが必要となったことから、給水引き込みに関する設計意図伝達のための図面作成及び積算業務を追加する。契約変更理由書</p> <p>2. 給水引き込みにかかる図面作成及び積算業務の追加により、履行期間は26日間延長し、令和7年3月25日までとする。</p>