

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条 6 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 千葉国道積算技術 G 6 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 6 4 6 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 0 6 5 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。 記 1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。 2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。 3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。