

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) オオバ 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 7 - 1
業 務 の 名 称	R 6 圏央道多古地区道路台帳作成 G 8 業務
業 務 場 所	自) 千葉県香取郡多古町一鍬田地先 至) 千葉県香取郡多古町間倉地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 1 2 月 1 1 日付で、株式会社オオバと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 基準点測量 (4 級基準点測量) 現地精査の結果、4 級基準点が不足していたことから、4 基準点の設置を追加増工する。 2. 用地測量 現地精査の結果、本線供用までの立入り防止柵設置に伴い、用地境界杭の打設が必要となったことから変更 (増) する。 3. 道路台帳作成 業務内容の見直しに伴い、変更 (減) する。 4. 履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。