○5年間(令和3年~令和7年)で実施する取組星取表

●:実施済/○:実施中/△:未実施: 取組方針の取組対象外

											 実	施機	関					
														気象	象庁	鉄道事	業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼玉県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	『崎河川国道事務所
関係機関	関の連携	体制																
		1	新たな関係機関参画の検討・推進	_		0	0	0	0	0								Δ
1) 八一	-ド対策の	の主な取	Al	•									•		•	•	•	
	■洪水を	を安全に	流すための対策															
		2	優先的に実施する堤防整備(流下能力対策)	M-1	令和5年度													0
		3	事前防災等の必要な樹木伐採・河道掘削の実施		継続して実施													0

											美	施機	関					
														気象	永 庁	鉄道	事業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼玉県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	高崎河川 国道 事 務 所
	■避難彳	行動、水	防活動、排水活動に資する基盤等の整備															
		4	雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達 するための施設を必要に応じて整備	E-1 E-2	順次実施						•		•					0
		5	堤防等の復旧を効率的に行うための水防拠点や堤防天端上 の車両交換場所の整備促進	K-1	継続して実施													0
		6	水防資機材の配備	J-1 J-2	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0						0
		7	市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充 実	I-2	平成30年度から 順次実施		•									0	Δ	
		8	樋管の操作不要な無動力ゲートの導入による確実な運用体 制の確保	K-3	継続して実施													0

											 実	施機	関					
														気象	象庁	鉄道	事業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼玉県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	高崎河川 国道 事務所
2) ソフ			2組 ①円滑かつ迅速な避難行動のための取組 注戦計画等に関する取組															
		9	リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報の発信	E-1 E-2 G-1	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		10	【重点】 情報伝達手段の多重化(コミュニティFM放送の整備、防災 ラジオの配布、SNS配信など)	B-1 E-1 E-2	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		11	ライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供	B-1 E-1 E-2	継続して実施	•	0	•		0	0	0					0	0
		12	【重点】 避難勧告の発令等に着目したタイムライン(防災行動計 画)の関連機関との連携状況や訓練の実施等を踏まえた精 度向上	B-1 B-2 L-1	平成29年度から 順次実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0
		13	【重点】 広域避難計画の策定	C-1 D-1 D-2 D-3 D-5	継続して実施	0	0	0		0								
		14	緊急避難場所の確保	D-1 D-2	平成28年度から 順次実施	•												

							,	O .) (n	,		_		ļ		1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
											実	施機	関					
														気象	象庁	鉄道引	業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼玉県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	同崎河川 国道事務所
		15	【R6優先】 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練 の実施	F-2	令和3年度	0	0	0	0	0	0	0						
		16	浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設等への情報伝 達体制の確保	F-2	平成30年度から 順次実施	0	0	0	0	0								
		17	【重点】 洪水時におけるホットライン	B-2	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0
		18	市町のまちづくり担当部局等に対し、水害リスク情報を提 供	A-1	令和3年度から 順次実施	0	0	•	0	0								0
		19	不動産関連事業者に対し、不動産関係団体の研修会等で水 害リスク情報を提供	A-1	令和3年度から 順次実施	0	0	0	0	0								0
		20	【R6優先】 市町・自主防災組織等による要配慮者の避難支援体制の推 進	F-3	継続して実施	0	0	0	0	0		0						
		21	【重点】 避難場所(避難所)改善検討	_	継続して実施	0	0	0	0	0								

											美	施機	関					
														気象	於庁	鉄道	事業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼玉県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	」 R 東 日 本 高 崎 支 社	上信電鉄	『崎河川国道事務所
	■平時	から住民	等への周知・教育・訓練に関する取組												ļ			
		22	【R6優先】 想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域に基づく、洪水八ザードマップの普及・啓発	A-1 C-1 D-1 D-4 E-2 F-1	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0						Δ
		23	気象庁で提供する防災気象情報活用に向けた普及・啓発	B-1 B-2	継続して実施									0	0			
		24	地域の自主的な避難につながる避難訓練等の実施	D-1 F-1 F-2 F-3	継続して実施	0	0	•	0	0								
		25	自主防災組織の維持と避難誘導者の担い手の指定・育成	D-1 F-1 F-2 F-3	継続して実施	0	0	0	0	0	0							

						●:実施済/○:実施中/△:未実施 : 取組方針の取組対象外 実施機関											象外	
											美	施機	関					
														気象	象庁	鉄道₹	事業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼 玉 県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	同崎河川国道事務所
		26	【重点】 防災知識の向上のための住民等への説明会・出前講座等の 開催	A-1 B-1 D-1 E-2	継続して実施	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0			0
		27	【R6優先】 浸水想定区域内の小中学校等における水防災教育の実施 (教育委員会及び教職員と連携し、継続的な水防災教育の 場を実現する)	A-1 B-1 D-1 E-2	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
		28	【重点】 関係自治体等の公共施設及び公共交通機関施設等への防災 関連情報の掲示やパンフレットの設置	A-1 D-1 E-2	継続して実施	•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ	•
		29	【重点】 浸水想定区域内の水害リスクのある住民等に対するマイ・ タイムライン(避難行動計画)の作成・普及啓発	A-1 B-1 E-2	継続して実施	0	0	•	0	0	0	0						0
		30	【重点】 災害リスクの現地表示の促進	A-1 D-1	令和3年度から	0	0	Δ	0	•	0	0						

E-2

(まるごとまちごとハザードマップの実施)

											 実	施機	 関					
														気象	象庁	鉄道	事業者	高
項目	事項	番号	内容	課題の対応	目標時期	高崎市	藤岡市	玉村町	神川町	上里町	群馬県	埼 玉 県	下久保ダム管理所水資源機構	前橋地方気象台	熊谷地方気象台	JR東日本高崎支社	上信電鉄	同崎河川国道事務所
2) ソフ			.組 ②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のため 率化及び水防体制の強化に関する取組	の水防活	動等の取組	•			•									
			【重点】 自治体、地域住民、水防団等と洪水に対してリスクが高い 区間(重要水防箇所等)の共同点検を実施	B-2 D-1 E-2 H-1 J-1 J-2	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ	Δ	0
		32	水防団等への連絡体制の確認と伝達訓練の実施	H-1 I-1	継続して実施	0	0	0	0	0	0	0						
		33	【重点】 関係機関と連携した水防技術の継承等のための水防訓練の 実施	I-1 J-1 J-2	継続して実施	0	0	Δ	0	0	0	0		0	0			0
		34	水防団員の実働者(担い手)の確保	I-1	継続して実施			0	0	0								
2) ソフ			・組 ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能と施設運用の強化に関する取組	する排水	活動及び施設運用強	化の取制	1											
	■ 17F/J\/	35	【重点】 排水作業準備計画(案)に基づく関係機関と連携した緊急 排水活動の実働訓練の実施	K-2 K-3	平成29年度から 定期的に実施	0	0				0							0
		36	排水作業準備計画(案)に基づく排水樋管の管理者(操作 委託者)による樋管操作訓練の実施	K-2 K-3	令和3年度から 定期的に実施	Δ	0	Δ										0