

## (第1回) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 7年 2月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契約業者名    | (株) 建設技術研究所 東京本社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者の住所  | 中央区日本橋浜町3-21-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業務の名称    | R6 千葉国道管内移動性向上対策等検討F3業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業務場所     | 千葉国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業種区分     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 業務概要     | 1. 数量の変更<br>2. 履行期間の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履行期間(自)  | 令和 6年 5月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 履行期間(至)  | 令和 7年 5月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更前の契約金額 | 29,975,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更金額     | + 7,194,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更後の契約金額 | 37,169,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更理由     | <p>本業務は、令和6年5月24日付で、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. ピンポイント渋滞対策<br/>・アクアラインや京葉道路に関わる周辺道路の交通状況を把握するにあたり、ETC2.0データを活用した交通状況分析を追加する。(増)</p> <p>2. 国道357号上部空間の検討<br/>・上部空間における市役所敷地内と道路区域が一体となった広場空間のあり方を検討するにあたり、関係機関への意見聴取が必要となったことから、協議資料の作成支援を追加する。(増)</p> <p>3. 履行期間<br/>上記の増工に伴い、工期は91日延期し令和7年5月30日までとする。</p> |