

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6千葉国道管内事故分析等検討J5業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間 (自)	令和 6年 6月 5日
履行期間 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	44,968,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,490,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,458,000円 (税込み)
	<p>本業務は、令和6年6月3日付けで、パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1. 交通事故対策詳細設計 ・交通事故データ等を用いて検討した結果、交通事故詳細設計を減工する。2. 対策実施箇所の評価 ・対策実施箇所の数量精査を行い減工する。3. 交通事故追加対策詳細設計 ・対策実施箇所の評価の結果、交通事故追加対策詳細設計を減工する。

変更理由

4. 交通安全対策実施箇所シート作成
 - ・交通安全対策実施箇所シート修正の数量精査等を行い減工する。又、関連事業との整合性確認を削除する。
5. 事故対策データベース登録
 - ・事故対策データベース項目の数量精査に伴い減工する。
6. 交通事故発生状況図（ピンマップ）作成
 - ・交通事故発生状況図（ピンマップ）作成数量精査に伴い増工する。
7. 「事故ゼロプラン」に関する検討及び資料作成
 - ・「事故ゼロプラン」に関する検討及び資料作成の数量精査等に伴い減工する。
8. 生活道路における交通安全対策検討
 - ・関係機関との調整の結果、生活道路対策を支援する自治体数減に伴い減工する。
9. 道路安全診断
 - ・関係機関との調整の結果、生活道路対策を減工する。
10. 交通事故対策概略検討
 - ・交通事故データを用いて検討した結果、交通事故対策概略検討を増工する。
11. 関係機関協議資料作成
 - ・関係機関との調整の結果、関係機関協議資料作成の追加が必要となったことから増工する。
12. 幕張5丁目歩道詳細設計
 - ・関係機関との調整の結果、幕張5丁目歩道詳細設計が必要となったことから増工する。
13. 幕張5丁目交差点の利活用に関する検討
 - ・関係機関との調整の結果、幕張5丁目交差点の利活用に関する検討の追加が必要となったことから増工する。
14. 幕張5丁目歩道補足測量
 - ・現地調査の結果、地形測量及び応用測量の追加が必要となったことから増工する。
15. 合同現地踏査の実施
 - ・発注者と協議の結果、実施しないことから減工する。