

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新千葉 2 - 7 - 2
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内道路整備効果検討他 F 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年5月24日付で、株式会社 長大 千葉事務所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 事業評価資料作成 国道357 号湾岸千葉地区改良事業の事後評価資料作成において、交通量等の情報を把握する必要があるため、追加する。(数量精査増) 2. 広域道路ネットワーク整備のありかた検討 関係機関との協議により、首都圏空港周辺を起終点とした走行経路分析および時間信頼性向上便益算定のケーススタディを実施する必要があるため、追加する。(数量精査増) 3. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を122日間延期し、令和7年6月30日までとする。