

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	日本振興(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6千葉国道工事監督支援G1業務
業務場所	千葉国道事務所(長南監督員詰所)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	48,774,000円(税込み)
変更金額	+165,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,939,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月1日付けで日本振興(株)と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 業務対象工事 発注者からの指示により、業務対象工事件数を数量変更(増)する。</p> <p>2. 情報共有システム使用料の追加 当初特記仕様書第24条に基づき、情報共有システムを活用したため、情報共有システムに係る費用を精算変更(増)する。</p> <p>3. 工期 工期については、元契約のとおりとする。</p>