

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道工事監督支援 G 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所 (山武監督員詰所)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1, 6 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1, 7 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月1日付けで株式会社ティーネットジャパン 東京支社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。 記 1. 業務対象工事 発注者からの指示により、業務対象工事件数を数量変更 (減) する。 2. 情報共有システム使用料の追加 当初特記仕様書第24条に基づき、情報共有システムを活用したため、情報共有システムに係る費用を精算変更 (増) する。 3. 工期 工期については、元契約のとおりとする。