

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 施工技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 3 7 - 5 大塚台パークサイドビル 4 F
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道調査設計資料作成 F 1 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2, 6 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 4 月 1 日付で、株式会社 施工技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 情報共有システムの活用 当初仕様書第 3 6 条に基づき、情報共有システム登録料および使用料を追加する。 2. 履行期間 履行期間は当初契約通りとする。