

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 横打
契 約 業 者 の 住 所	千葉県習志野市茜浜 1 - 2 - 1 8
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道用地調査点検等技術 C 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 4 月 1 日付けで、株式会社横打と契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により契約変更するものである。 記 1 . 数量 実績数量及び予定数量を含み数量の精査を行った結果、別添数量総括表のとおり変更する。 2 . 所要作業時間等調査 用地部用地企画課長より所要作業時間等調査の依頼があったため、業務数量に追加するとともに変更特記仕様書 (第 1 回変更) に指示内容を記載する。