

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	R 6 千葉北西連絡道路検討 F 7 業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研 パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 6 千葉北西連絡道路検討 F 7 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 2 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年7月11日付で、R 6 千葉北西連絡道路検討 F 7 業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研究所設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 整備により想定される効果の検討 関係機関協議等に必要となったため、将来交通量推計ケースおよび交通流動分析を追加する。(数量精査増) 2. 関係機関協議資料作成 関係機関協議資料作成にあたり、航空写真の撮影が必要となったため、追加する(数量精査増) 3. コミュニケーション活動の計画検討 コミュニケーション活動の計画検討の結果、各種資料等の作成が必要となったため、資料作成・アンケート実施を追加する。(数量精査増) 4. コミュニケーション活動により得られた情報の分析 対象とする意見数が増加したため、追加する。(数量精査増) 5. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を122日間延期し、令和7年6月30日までとする。