

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 圏央道事業監理 G 6 業務
業 務 場 所	千葉県香取郡多古町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 2 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 5 年 4 月 1 7 日付で、パシフィックコンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 時間外勤務 下記の特例事象への対応を限られた日時までに行う必要があるために発生した時間外勤務について、精算変更 (増) する。 1) 関係機関及び地元との調整 2) 豪雨等による応急復旧計画の策定 3) 地権者 (借地等) との調整 4) 湧水対策計画の策定 2. 工期 工期については、元契約のとおりとする。