

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6・R7高崎河川国道管内橋梁点検その1業務
業務場所	碓氷出張所管内及び桐生国道維持出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	定期点検橋梁数49橋(内、第三者被害予防措置も行うもの19橋)を追加した。これに伴い、現地踏査、関係機関との協議資料作成、点検調書作成、報告書作成及び部材番号図作成を増工及び追加した。 橋梁定期点検要領の改訂(令和6年7月)に伴う、部材番号図の修正を追加した。 橋梁修正設計(R6年度)を取り止めた。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	130,130,000 円(税込み)
変更金額	34,452,000 円(税込み)
変更後の契約金額	164,582,000 円(税込み)
変更理由	これまで、カルバートとして管理していた道路横断ボックスの点検区分を整理した結果、本業務履行箇所では49箇所が、溝橋として点検することとなったため、追加した。 橋梁定期点検要領の改訂(令和6年7月)に伴う作業を追加した。 年内の可能作業量を考慮して、橋梁修正設計(R6年度)を取り止めた。