

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	中央コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内(国道17号・18号・50号)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・一般調査(地質調査) 1式 ・橋梁予備設計 1式 ・自転車通行空間検討 1式 他数量精算変更
履行期間(自)	令和6年7月23日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	34,991,000 円(税込み)
変更金額	13,379,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,370,000 円(税込み)
変更理由	・地質調査 国道18号安中市松井田町横川において、地質調査を新規追加する。 ・橋梁設計 国道18号横川橋の橋梁予備設計を新規増工する。 ・自転車通行空間検討 管内の直轄国道において、自転車通行空間整備の検討を新規追加する。 ・他、数量精算変更する。