

(第1回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|--------|-----|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 6 年 4 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 契 約 業 者 名       | 松崎建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 事 の 名 称       | R 5 東関道行方鉾田地区改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 事 場 所         | 自）茨城県行方市両宿 至）茨城県鉾田市野友                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 事 概 要         | <p>本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線において、道路土工等を行うものである。</p> <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>除草工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>伐木工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>パイプライン工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr></table> | 道路改良 | 1 式 | 道路土工 | 1 式 | 舗装工 | 1 式 | 防護柵工 | 1 式 | 除草工 | 1 式 | 伐木工 | 1 式 | パイプライン工 | 1 式 | 応急処理工 | 1 式 | 排水構造物工 | 1 式 |
| 道路改良            | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 道路土工            | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 舗装工             | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 防護柵工            | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 除草工             | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 伐木工             | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| パイプライン工         | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 応急処理工           | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 排水構造物工          | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 期 （自）         | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 工 期 （至）         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 8 5 , 6 8 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 変 更 金 額         | + 6 , 7 4 3 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 9 2 , 4 2 3 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |
| 変 更 理 由         | 1 . 公共工事設計労務単価の変動による変更。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |         |     |       |     |        |     |

(第3回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名       | 松崎建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 の 名 称       | R 5 東関道行方鉾田地区改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 場 所         | 自）茨城県行方市両宿 至）茨城県鉾田市野友                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 概 要         | 道路土工（路体盛土工（ I C T ） 330m3、掘削工（ I C T ） 42,300m3、<br>法面整形工（ I C T ） 5,220m2、掘削工一式、路体盛土工一式、<br>法面整形工280m2）<br>舗装工（橋面防水工802m2、舗装準備工707m2、アスファルト舗装一式）<br>踏掛版工（踏掛版工44m3）<br>防護柵工（防護柵工302m）<br>区画線工（区画線工1,058m）<br>除草工（除草工10,200m2）<br>伐木工（伐木工一式）<br>パイプライン工（パイプライン設置工一式）<br>緑石工（緑石工212m） |
| 工 期 （自）         | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 期 （至）         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 9 2 , 4 2 3 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額         | + 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 2 1 , 0 2 3 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由         | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                              |

変 更 理 由

1. 道路土工

設計照査の結果、市道復旧のため、路体盛土工（ICT）を減工、掘削工（ICT）、  
法面整形工（ICT）を増工、掘削工、路体盛土工、法面整形工を増工する。

2. 舗装工

現地精査の結果、市道復旧や機能補償道路の迂回路施工の必要となるため、橋面防水  
工、舗装準備工を追加、アスファルト舗装工を増工する。

3. 踏掛版設置工

現地精査の結果、市道復旧のため、踏掛版設置工を追加する。

4. 防護柵工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、防護柵工を減工する。

5. 区画線工

現地精査の結果、市道復旧のため、区画線工を追加する。

6. 除草工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、除草工を減工する。

7. 伐木工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、伐木工を減工する。

8. パイプライン工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、パイプライン工を減工する。

9. 緑石工

現地精査の結果、市道復旧のため、緑石工を追加する。

10. 共通仮設費

技術管理費として、保守管理（ICT）を減工する。

11. 工期

工期は、上記の増工に伴い、31日延長し、令和7年3月31日までとする。