

[標準様式例7-2]

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	R5・R6富士川砂防釜無川・白州工事監督支援業務関東建設・グラウンド設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262-16
業 務 の 名 称	R5・R6富士川砂防釜無川・白州工事監督支援業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所釜無川出張所、白州出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、富士川砂防事務所の釜無川出張所、白州出張所における砂防に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2)請負工事の施工状況の照合等 3)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4)工事検査等への臨場 5)その他 1. 工事監督支援業務 工事件数の内訳が変更となったため、工事管理の数量を変更(減)する。 2. 工期 工期は元設計どおりとする。 (令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	117,535,000円(税込み)
変 更 金 額	-132,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	117,403,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事監督支援業務 工事件数の内訳が変更となったため、工事管理の数量を変更(減)する。 2. 工期 工期は元設計どおりとする。 (令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)