

(第1回(最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月3日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R5富士川砂防管内砂防施設設計業務(その2)
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 道路設計 道路予備設計の内容を変更(減)、道路詳細設計については取り止め 2. 砂防構造物設計 1) 黒桂河内上流砂防堰堤詳細設計 設計の内容を変更(減) 2) 稲又川工事用道路 稲又川工事用道路の復旧の設計について、追加 3. BIM/CIM検討 道路詳細設計、砂防堰堤工事用道路設計について、BIM/CIM検討を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和6年6月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	15, 895, 000円(税込み)
変 更 金 額	5, 379, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21, 274, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路設計 地元調整の結果、道路予備設計の内容を変更(減)し、道路詳細設計については取り止める。 2. 砂防構造物設計 1) 黒桂河内上流砂防堰堤詳細設計 関係者との調整の結果、関連業務の進捗が困難となったため、設計の内容を変更(減)する。 2) 稲又川工事用道路 令和6年8月の台風10号による降雨等にて被災した、稲又川工事用道路の復旧の設計について、追加する。 3. BIM/CIM検討 道路詳細設計、砂防堰堤工事用道路設計について、BIM/CIM検討を追加する。 4. 履行期間 履行期間については、現契約の通り令和7年3月21日までとする。