

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月3日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R6・R7富士川砂防管内砂防施設設計業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防構造物設計 内河内第5砂防堰堤の修正詳細設計を追加
履 行 期 間 (自)	令和6年7月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,436,000円(税込み)
変 更 金 額	7,777,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	48,213,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 砂防構造物設計 内河内第5砂防堰堤の修正詳細設計を追加するものとする。 2. 履行期間 履行期間については、現契約の通り令和7年9月30日までとする。