

(第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約業者名	日本工営都市空間(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町4-2
業務の名称	R5富士川砂防管内砂防施設設計業務(その1)
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>1. 道路設計</p> <p>1) 一般構造物詳細設計</p> <p>① 野呂川第五砂防堰堤工事用道路 詳細設計を取り止め</p> <p>② 荒川工事用道路 補強土と基礎工の修正設計を新規に追加する</p> <p>2. 橋梁設計</p> <p>① 池の沢地区の橋梁設計について、予備設計の修正設計を新規に追加 詳細設計(共通、上部工、下部工)は取り止める。</p> <p>3. 砂防構造物設計</p> <p>① 池の沢地区の溪流保全工 設計内容を一部見直したため変更(増)する</p> <p>② 塩島沢砂防堰堤群について、砂防堰堤及び、溪流保全工の修正が生じたため、 新規に修正設計を追加</p> <p>4. BIM/CIM活用</p> <p>野呂川工事用道路の設計について、BIM/CIM活用を追加</p> <p>5. 履行期間</p> <p>履行期間については、10日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	29,370,000円(税込み)
変更金額	4,235,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,605,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路設計</p> <p>1) 一般構造物詳細設計</p> <p>① 野呂川第五砂防堰堤工事用道路については、現地調査及び過年度業務成果の精査の結果、施工計画の見直しの必要が生じたため、予備設計のみとし、詳細設計を取り止める。</p> <p>② 荒川工事用道路について、発注済みの工事において既存の設計と起工測量において現地地形の乖離が確認されたため、新規に補強土と基礎工の修正設計を追加する。</p> <p>2. 橋梁設計</p> <p>① 池の沢地区の橋梁設計について、溪流保全工の設計において保全工の幅員を拡幅したため、既存の予備設計を見直し、予備設計の修正設計を新規に追加する。 また、詳細設計(共通、上部工、下部工)は取り止める。</p> <p>3. 砂防構造物設計</p> <p>① 池の沢地区の溪流保全工について、設計内容を一部見直したため設計内容について変更(増)する。</p> <p>② 塩島沢砂防堰堤群について、設計検討及び関係機関との協議の結果、砂防堰堤及び、溪流保全工の修正が生じたため、新規に修正設計を追加する。</p> <p>4. BIM/CIM活用</p> <p>野呂川工事用道路の設計について、BIM/CIM活用を追加する。</p> <p>5. 履行期間</p> <p>履行期間については、上記の増工により10日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>