

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町 2 - 1 9
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常総国道工事監督支援 5 J 2 業務
業 務 場 所	牛久監督官詰所・神崎監督官詰所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 担当技術者増工 2. 業務車両の駐車場費用追加 3. 情報共有システム利用料追加
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 5 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 開通に向けた関係機関との事前調整を行う必要が生じた。これらにより作業量が増えるため、担当技術者を増工する。 2. 第 1 回変更仕様書の第 5 条に基づき、業務車両の駐車場費用を追加する。 3. 情報共有システムの利用料について追加する。