

(第1回、最終)契約変更の内容

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和7年3月14日                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                       | (株)オリエンタルコンサルタンツ山梨事務所                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 山梨県甲府市丸の内2-3-3                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                       | R6・R7小武川・尾白川下流床固群設計検討業務                                                                        |
| 業 務 場 所                         | 富士川砂防事務所管内                                                                                     |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント                                                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 1. 溪流保全工詳細設計<br>尾白川下流床固群事業の住民説明会資料作成について新規に追加                                                  |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和6年7月19日                                                                                      |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和7年7月31日                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 29, 040, 000円(税込み)                                                                             |
| 変 更 金 額                         | 264, 000円(税込み)                                                                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 29, 304, 000円(税込み)                                                                             |
| 変 更 理 由                         | 1. 溪流保全工詳細設計<br>尾白川下流床固群事業の住民説明会資料作成について新規に追加する。<br>2. 履行期間<br>履行期間については、現契約の通り令和7年7月31日までとする。 |