

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町4-11-14
業務の名称	R6常総国道工事計画資料作成6J2業務
業務場所	常総国道事務所庁舎外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 執務場所変更に伴う費用追加 2. 情報システム利用良追加
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	85,250,000円(税込み)
変更金額	+ 2,178,000円(税込み)
変更後の契約金額	87,428,000円(税込み)
変更理由	1. 当初契約時からの条件変更に伴い、本業務の執務場所の変更に伴う費用について追加する。 2. 当初仕様書の第36条に基づき、情報共有システムの利用料について追加する。