

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 都市整備技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田和泉町 1 - 1 2 - 1 6
業 務 の 名 称	R 6 常総国道工事計画資料作成 6 J 3 業務
業 務 場 所	常総国道事務所庁舎外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 執務場所変更に伴う費用追加 2. 情報共有システム利用料追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 当初契約時からの条件変更に伴い、本業務の執務場所の変更に伴う費用について追加する。 2. 当初仕様書の第 3 6 条に基づき、情報共有システムの利用料について追加する。