

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 3 日            |
| 契 約 業 者 名                           | 沖昌エンジニアリング (株)              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都北区東十条 6 - 4 - 1 5        |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 常総国道積算技術 6 J 8 業務       |
| 業 務 場 所                             | 常総国道事務所管内                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務             |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 積算業務数量追加                 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 1 月 1 7 日            |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | + 1 8, 0 6 7, 5 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 6, 9 8 7, 5 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 1. 数量精査の結果、積算業務数量を追加変更する。   |