

標準様式例7-2（コンサルタント）

第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6道路整備効果検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	整備効果検討 1式 交通量調査 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月26日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	49,775,000 円(税込み)
変更金額	26,565,000 円(税込み)
変更後の契約金額	76,340,000 円(税込み)
変更理由	国道17号上武道路の4車線化開通後の整備効果を公表するための資料作成が必要となったことから、整備効果の検討を増工する。 また、国道17号上武道路の整備効果検討にあたり、4車線化開通間における最新の交通量データを取得する必要があることから、交通量調査を追加する。